설계 COPQ 등록 Discipline	Lv.1 원인 조직	Lv.2 변경 유형 (or 변경 조직)	L.v.3 (변경 요인)	Code	설명
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계 장, 토목, 건축	발주처	Change Order Item 변경/ 추가요구	Change of SOW or Contract requirements 업무범위 or 계약 변경	CC1	1. 발주처 (사업주)의 Change Order item로 인한 변경.
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계 장, 토목, 건축	발주처	Change Order Item 변경/ 추가요구	Technical or other requirements (Comments) but out of Contract requirement 계약에 벗어난 기술적 혹은 기타 요구 사항	CC2	
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계	발주처	Change Order Item	Owner's Comments for Improvement of Maintenance, Operability, Safety, etc.	ССЗ	
장, 토목, 건축 공정, 배관, 전기, 계장, 토목	발주처	변경/ 추가요구 Change Order Item	유지보수, 운전성 및 안정 등의 개선을 위한 발주처 Comment Comment on eng'g deliverables	CC4	
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계	발주처	변경/ 추가요구 Change Order Item	설계성과품에 대한 Comment로 인한 변경 Government Permit or Policy	CC5	
장 공정, 배관, 기계, 전기, 계장	발주처	변경/ 추가요구 Change Order Item	인허가 정책 등으로 인한 변경 HAZOP/SIL Study Results	CC6	
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계	발주처	변경/ 추가요구 Non Change Order	HAZOP/SIL 에 따른 변경 Technical or other requirements (Comments) under Contract condition.	CN1	
장, 토목, 건축 공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계	발주처	수정 Non Change Order	계약에 명기된 기술적 혹은 기타 요구 사항. (=계약서 재해석에 따른 변경) Owner's Comments for Improvement of Maintenance, Operability, Safety, etc.	CN2	1. 발주처로 인한 변경이지만, Change Order 로 인정 받기 어 러운 항목.
장, 토목, 건축 공정, 배관, 전기, 계장, 토목	발주처	수정 Non Change Order	유지보수, 운전성 및 안정 등의 개선을 위한 발주처 Comment Comment on eng'g deliverables		
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계	발주처	수정 Non Change Order	설계성과품에 대한 Comment로 인한 변경 Government Permit or Policy	CN4	
공자 배가 되게 되고 게다.		수정 Non Change Order	인허가 정책 등으로 인한 변경 HAZOP/SIL Study Results	CN5	
공정, 배관, 기계, 전기, 계장 공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계	발주처	수정 Change Order Item	HAZOP/SIL 에 따른 변경 Change for Cost, Schedule, Quality & Technical improvement by PJT Decision		
장, 토목, 건축	SKEC (PMT)	변경/ 추가요구 Change Order Item	PMT 의사결정에 의한 변경	PC1	1. 추가 Manhour 가 확보된 변경 업무 수행
공정, 배관, 토목, 건축	SKEC (PMT)	변경/ 추가요구	설계 Interface 및 업무 범위 등의 변경 Change in Interface, SOW, etc.	PC2	
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계 장, 토목, 건축	SKEC (PMT)	Non Change Order 수정	Change for Cost, Schedule, Quality & Technical improvement by PJT Decision PMT 의사결정에 의한 변경	PN1	1. 추가적인 Manhour 없이
공정, 배관, 토목, 건축	SKEC (PMT)	Non Change Order 수정	설계 Interface 및 업무 범위 등의 변경 Change in Interface, SOW, etc.	PN2	변경 업무 수행
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계 장, 토목, 건축	SKEC (EPCC Discipline)	Engineering 설계	Change caused by other eng'g discipline 타 설계 공종으로 인한 변경 혹은 Inform 변경 접수 (Vendor Print 포함)	EN1	1. 타 설계부서로 인한 설계 성과품 변경
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계 장, 토목, 건축	SKEC (EPCC Discipline)	Engineering 설계	Error or Defect of Eng'g 설계 부적합/오류에 의한 변경	EN2	1. 해당 부서의 설계 Fault로 인한 설계 성과품 변경
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계 장, 토목, 건축	SKEC (EPCC Discipline)	Engineering 설계	Hold or Hold release : related with other eng'g discipline HOLD 추가 삭제	EN3	1. 성과품 내의 HOLD 삭제 혹은 추가를 위한 변경
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계 장, 토목, 건축	SKEC (EPCC Discipline)	Engineering 설계	Design Development or re-analysis at the stage. (Included VE/AD) 설계 자체 의 개선 혹은 재해석에 따른 수정 (VE/AD 포함)	EN4	1. 설계 변경을 통한 개선 (VE/AD 등)
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계 장, 토목, 건축	SKEC (EPCC Discipline)	Engineering 설계	As-built Issue As-built 제출	EN5	1. 최종 As-built 를 위한 Rev. No. 증가하는 경우
공정, 배관	SKEC (EPCC Discipline)	Engineering 설계	Non-change but revision increased (ex. Iso batch, P&ID etc) 도면 변경사항 없이 Revision 증가하는 경우 (ex. Iso batch, P&ID 등)	EN6	1. 변경 사항 없이 Batch 로 Rev. No. 가 올라가는 경우
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계 장, 토목, 건축	SKEC (EPCC Discipline)	Engineering 설계	Others 기타 사유	EN7	1. 기타 설계로 인한 변경
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계 장, 토목, 건축	SKEC (EPCC Discipline)	Procurement 조달	Non-conformed at procurement stage 조달 (구매 단계에서 부적함에 의한 설계 변경	PR1	1. Procurement 의 원인으 로 인한 SKEC 설계 성과품 변경
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계 장, 토목, 건축	SKEC (EPCC Discipline)	구글 Procurement 조달	Procurement Request : Hold release, Delivery service. Etc. 조달 (구매) 개선을 위한 설계 변경 요청	PR2	
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계	SKEC (EPCC Discipline)	Procurement	Other request of Procurement. 기타 조달 (구매) 요청에 의한 변경	PR3	
장, 토목, 건축 공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계	SKEC (EPCC Discipline)	조달 Construction	Non-conformed Construction	CO1	
장, 토목, 건축 공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계	SKEC (EPCC Discipline)	시공 Construction	시공 부적함에 의한 설계 변경 Construction Request : Hold release, Constructability, O&M	CO2	1. Construction 의 원인으로 인한 SKEC 설계 성과품 변 경
장, 토목, 건축 공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계	SKEC (EPCC Discipline)	시공 Construction	시공 개선을 위한 설계 변경 요청 Other request of Construction	соз	
장, 토목, 건축 공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계	SKEC (EPCC Discipline)	시공 Commissioning	기타 시공 요청으로 인한 설계 변경 Non-conformed Commissioning	CM1	
장, 토목, 건축 공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계	SKEC (EPCC Discipline)	시운전 Commissioning	시운전 부적합에 의한 설계 변경 Commissioning Request : Hold release, Constructability, O&M	CM2	1. Commissioning 의 원인 으로 인한 SKEC 설계 성과 품 변경
장, 토목, 건축 공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계	SKEC (EPCC Discipline)	시운전 Commissioning	시운전 개선을 위한 설계 변경 요청 Other request of Commissioning	CM3	
장, 토목, 건축 공정, 배관, 전기, 계장, 토목, 건	•	시운전	기타 시운전 요청으로 인한 설계 변경 Late Change by missing or omission of Contract requirements		1. Vendor 설계 반영 누락으
축	Vendor (기자재 공급자)	Back Charge to Vendor	Vendor 자체적으로 계약서 요구사항 항목에 대한 누락 or 늦은 반영으로 인한 변경	VC1	로 인한 SKEC 성과품 (D/S =) 병견 1. Vendor 설계결함으로 인
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계 장, 토목, 건축	Vendor (기자재 공급자)	Back Charge to Vendor	NCR or Defect (Including Vendor Print) Vendor 자체적인 NCR 혹은 설계결함으로 인한 변경	VC2	한 SKEC 성과품 (D/S 등) 변 경
공정, 배관, 전기, 계장, 토목, 건 축	Biz Partner (Eng'g)	Back Charge to BP	Change due to Biz Partner (Design deficiency) BP사의 설계 결함으로 인한 변경	BC1	 설계 BP 자체의 fault 로 인한 변경 제출
공정, 배관	Licensor	Change Order Item 변경/ 추가요구	Late Change, Change by Owner's request, etc. 발주처 변경 요구에 따른 변경	LC1	1. 추가 Manhour 가 확보된
공정, 배관	Licensor	Change Order Item	Eing Ces 표기에 되는 단명 Late Change, etc. by Licensor Licensor 로 인한 뒤늦은 변경	LC2	변경 업무 수행
공정, 배관	Licensor	변경/ 추가요구 Non Change Order	Changes related with Safety & Project Spec. (Comments in the Field, etc.)	LR1	1. 추가 Manhour 없이 변경
공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계	JV or Consortium	수정 Change Order Item	Safety 및 PJT. Spec. 과 연관된 변경 Change in Interface, SOW, WI, Error, etc. by JV direction (Including MH)	JC1	업무 수행 1. 추가 Manhour 가 확보된
장, 토목, 건축 공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계	partner JV or Consortium	변경/ 추가요구 Non Change Order	JV 방향에 따른 설계 Interface, 업무범위, 업무지시변경 등 (MH포함) Change in Interface, SOW, WI, Error, etc. by JV direction (Except MH)	JN1	변경 업무 수행 1. 추가 Manhour 없이 변경
장, 토목, 건축 - 공정, 배관, 기계, 장치, 전기, 계	partner	수정	JV 방향에 따른 설계 Interface, 업무병위, 업무지시변경 등 (MH불포함) 최초 시공용 성과품 제출		업무 수행 1. Rev. 0 Issue 제출 혹은
장, 토목, 건축			되고 시승증 증되는 세계 1st AFC Issue	FC0	Rev.1 이상이나 최초 시공용 성과품 제출